Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при исполнении государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Установлено, что между ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и ООО «МАПО-ТРАНС» заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта объекта: автомобильная дорога п. Атяшево - с. Козловка на участке км 0+000 - км 9+000 в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия со сроком окончания выполнения работ 31.10.2021, по истечении которого сторонами заключено дополнительное соглашение, с продлением срока исполнения контракта продлена до 30.11.2021.
Однако, фактически вышеуказанный государственный контракт ООО «МАПО-ТРАНС» исполнен 17.12.2021, т.е. с нарушением срока, установленного контрактом и дополнительным соглашением к нему.
[bookmark: _GoBack]По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка Атяшевского района постановления прокурора начальник Атяшевского участка ООО «МАПО-ТРАНС» привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 98 тыс. рублей.
Также по данному факту директору ООО «МАПО-ТРАНС» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и недопущения их впредь, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты соответствующие меры, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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